

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «08» августа 2024г.

1. Наименование Проекта: «Дороги дороги! (поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения и сооружений на них: приобретение мобильного асфальтного завода производительностью от 4 до 6 т/ч)»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование: Совхозный сельсовет Искитимского района Новосибирской области

Населенный пункт: Искитимский район, с.Лебедевка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	3 550 000,00	3 550 000,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	3 550 000,00	3 550 000,00
2.1	средства Субсидии	1 500 000,00	1 500 000,00
2.2	средства бюджета поселения	1 750 000,00	1 750 000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	300 000,00	300 000,00
2.3.1	денежные средства граждан	300 000,00	300 000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	0,00	0,00
3.1	вклад жителей поселения	0,00	0,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 2

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:

нет

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
проект завершен

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

нет

7. Дата

начала осуществления Проекта – 11.12.2023г

ввода объекта в эксплуатацию – 07.08.2024г

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Никулин Андрей Владимирович

Ф.И.О. (отчество - при наличии)

Руководитель инициативной группы

Шахворостов Алексей Владимирович

Ф.И.О. (отчество - при наличии)

08.08.2024г

